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План адаптации для МГН объекта
МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №63 «Теремок», 298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе,42
на период 2024 – 2027г.
	№п/п
	Наименование мероприятий по адаптации
	Категория МГН (К,О,С,Г,У)
	Вид работы
	Этап работы
	Необходимое финансирование, руб.
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия
	
	
	
	
	
	

	1.1*
	Актуализация организационно – распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам, внесение дополнений в должностные инструкции
	К,О,С,Г,У
	Инструктаж
	2
	Без финансирования
	Ежегодно 
	Заведующий О. А. Тимошкина

	1.2.*
	Проведение инструктажа для работников по вопросам оказания помощи, встречи, сопровождения инвалидов.
	К,О,С,Г,У
	Инструктаж
	2
	Без финансирования
	2 раза в год
	Старший воспитатель Е. С. Дятко 

	2.
	Приобретение технических средств адаптации:
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2-1 шт
	К,О,С,Г,У
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	56 000
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий, 
Заведующий хозяйством 

	2.2.
	Шкаф для инвалидов
	К,О,С,Г,У.
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	9500*2=19000 
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	заведующий
Заведующий хозяйством 

	2.3.
	Тактильно-направляющая полоса (полиуретан, штифт-крепление, помещение/улица) размеры 33-35*290 мм (300 шт.)
	С
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	682*100=68200
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий
Заведующий хозяйством 

	2.4.
	Противоскользящая самоклеющаяся полоса «Не падай»(50 мм) Цвет желтый – 25м (2 шт.)
	К,О,С,Г,У
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	350*20= 7000
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий,
Заведующий хозяйством 

	2.5.
	Скамья для инвалидов с навесом для отдыха во дворе 
	К,О,С,Г,У
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	19 500
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий,
Заведующий хозяйством 

	2.6.
	Поручень двухуровневый, крепление в стену при входе в ДОУ
	О
	Технические средства реабилитации
	2
	9 000*2=18 000 
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий
Заведующий хозяйством 

	2.7.
	Тактильная мнемосхема для помещений (610*470мм) – 3шт
	С
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	18 500 
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий,
Заведующий хозяйством 

	2.8.
	Мнемосхема тактильная (1шт) полноцветная для улицы 905*1150
	К,О,С,Г,У
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	48 000 

	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий,
Заведующий хозяйством 

	2.9.
	Светодиодное информационное табло 203Х16 -1 шт.
	К,О,С,Г,У
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	37 000 
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий,
Заведующий хозяйством 

	2.10.
	Звуковой информатор с кнопкой активации -2 шт
	Г,С
	Индивидуальные решения с ТСР
	2
	11 500*2= 23000
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий,
Заведующий хозяйством 

	3.
	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Ремонт пешеходных путей на прилегающей территории
	К,О,С,Г,У
	Текущий ремонт
	2
	РСД
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий, 
Заведующий хозяйством 

	3.1.2
	Установка мнемосхемы тактильной полноцветной для улицы 905*1150 (перед главным входом в здание ДОУ и около эвакуационного выхода снаружи)
	К,О,С,Г,У
	Текущий ремонт;
Индивидуальное решение с ТСР
	2
	14 500 
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий,
Заведующий хозяйством 

	3.2
	По входу в здание (главному и эвакуационному):
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Устройство противоскользящего покрытия перед главным входом 20 кв м
	К,О,С,Г,У
	Текущий ремонт
	2
	1200*20=24000 
	2024-2025гг.
	Заведующий хозяйством 

	3.2.2.
	Установка нормативных порогов входных дверей (эвакуационного выхода) – 2 шт.
	К,О,С,Г,У
	Капитальный ремонт здания 
	2
	
	При установлении сроков капитального ремонта здания ДОУ
	Заведующий 

	3.3.
	По путям движения в здании:
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Установка тактильной мнемосхемы с оптимальными путями движения к зонам целевого назначения -4шт.
	О,С,Г,У
	Индивидуальное решение с ТСР
	2
	4 000 
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий хозяйством 

	3.3.2
	Установка речевых информаторов и световых текстовых табло -1 шт.(около зон обслуживания)
	С,Г,У
	Индивидуальное решение с ТСР
	2
	19 300
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий хозяйством 

	3.3.3.
	Устройство контрастной маркировки на ступенях лестницы
	К,О,С,Г,У
	Текущий ремонт
	2
	180*7,5=1 350
	постоянно
	Заведующий хозяйством 

	3.3.4
	Установить нормативные дверные ручки на входных дверях в целевые зоны-10 шт.
	Все
	Текущий ремонт
	2
	900*10=9000
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий хозяйством 

	3.4
	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Предусмотреть средства усиления звука - приобретение портативной информационной индукционной системы для слабослышащих «Исток А»





	Г
	Организационные мероприятия;
Индивидуальное решение с ТСР
	2
	53 900
	При поступлении финансирования 
 2024-2027гг.
	Заведующий,
Заведующий хозяйством 

	3.5.
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Установить поручень для туалетной комнаты;
поручень для крепления костылей 
	 О

	Капитальный ремонт здания
	2
	

	При установлении сроков капитального ремонта здания ДОУ
	Заведующий 

	3.5.2.
	Установка тактильной мнемосхемы для санузла
	С
	Текущий ремонт
	2
	900 
	При установлении сроков капитального ремонта здания ДОУ
	Заведующий, 
Заведующий хозяйством 

	3.5.3
	Установка раковины «Gaius senior» белая 600 мм (6401-Р), цвет поручня красный
	К,О
	Капитальный ремонт здания
	2
	
	При установлении сроков капитального ремонта здания ДОУ
	Заведующий 

	3.5.4
	Установка смесителя для раковины – сенсорный М2388

	К,О,С,Г,У
	Текущий ремонт
	2
	3500
	2025-2027г.
	Заведующийхозяйством 

	3.6.
	По системе информации
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Визуальные средства – 
1. У входа – см. п.3.1.2
2. на путях около зон обслуживания – см.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6
3. в столовой – см. п. 3.4.3
4. около санузла – см. п. 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5
	К,О,С,Г,У
	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР
	2
	
	постоянно
	Заведующий 

	
	ИТОГО:
	 
	
	
	444650
	
	



	Состояние доступности для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ВНД
	ДУ
	ВДН
	ДУ
	ДУ

	- по завершению 1-го этапа адаптации
	ВНД
	ДУ
	ВНД
	ДУ
	ДУ

	- по завершению  2-го этапа адаптации
	ДЧ
	ДП
	ДЧ
	ДП
	ДП


** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

                                                      

                                                Заведующий                                                                     О. А. Тимошкина
